Ein Haus in vierzehn Tagen

Wer gerne beim Entstehen von
Gebiduden zuschaut, muss dieser
Tage schnell sein. In Oberwal-
tersdorf im Bezirk Baden dauert
es hochstens 14 Werktage, bis
ein schmuckes Einfamilienhaus
auf der griilnen Wiese steht. Und
nicht nur das: Auch innen ist al-
les fiir den Einzug fertig. Glaubt
man dem Waldviertler Tischler
Stefan Schrenk, konnte es bei
zukiinftigen Projekten durch

Verbesserungen sogar noch
schneller gehen.
Interessierte  kénnen  sich

schon jetzt davon iiberzeugen,
dass es sich in den H&usern
auch komfortabel leben ldsst.
Der erste Bauabschnitt mit vier
Hiausern mit einer Grofe von 60
bis 120 Quadratmetern ist fer-
tiggestellt. Der ndchste ist in Pla-
nung, der genaue Baustart wird
in den kommenden Wochen
festgelegt. Insgesamt entstehen

Der Waldviertler
Tischler Stefan
Schrenk zeichnet
nicht nur fiir den
Innenaushau

(im Bild seine Treppe)
verantwortlich,
sondern fiir die
gesamte Montage
der 14-Tage-Hauser
in Oberwaltersdorf,
Foto: Markus Bstieler
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Im niederdsterreichischen Oberwaltersdorf
werden mittels Baukastensystem
und spezieller Baustellenlogistik
Einfamilienhduser im Rekordtempo
gebaut. Wie (schnell) das geht, fand
Bettina Kreuter im Gesprdch mit -
Stefan Schrenk heraus.

hier im stidlichen Niederdster-
reich 19 Einfamilienhduser im
Baukastensystem.

Ein fixes Team und
qualifizierte Arbeiter

Um die schnelle Fertigungs-
zeit zu erreichen, missen alle
Prozesse sehr gut durchdacht
und geplant sein. ,Unsere quali-
fizierten Facharbeiter sind hier
das Um und Auf. Die Methode

Ein Sonderprodukt der m

gewihrleistet, dass die Arbeiter,
Materialien in hochster Qualitit
optimal (zum Zeitpunkt des Be-
darfes) gemeinsam mit den pas-
senden Werkzeugen und Hilfs-
mitteln vorfinden”, verrdt Ste-
fan Schrenk eines der Geheim-
nisse.

In der Planungsphase, also vor
dem Baustart, wird ein fixes
Team von Experten und Hand-
werkern zusammengestellt. Die-
ses plant gemeinsam den Ablauf

des Projektes und die Umset-
zung. Es werden Arbeitsabldufe
abgestimmt und die Material-
und Logistiktitigkeiten festge-
legt. Der Bauzeitenplan kann zu
100 Prozent eingehalten wer-
den. Das Haus ist dann fertig,
wenn es fertig sein soll.

Erfahrung & Vernetzung
als Voraussetzung

Zwischen Lukas Lang und Ste-
fan Schrenk besteht eine lange
Geschiftsbeziehung, auch beim
Ausweichquartier fiir das Parla-
ment arbeitete man zusammen.
Das Team wird, je nach Bedarf
und Projekt, vom federfithren-
den Unternehmen gemeinsam
mit dem Bauherren zusammen-
gestellt,

Eine gute Vernetzung zwi-
schen den Handwerksbetrieben
ist Grundvoraussetzung. Alle ein

Bauen, Wohnen, Energiesparen
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bis zwei Monate gibt es gemein-
same Treffen, wo Projekte, Er-
fahrungen und Neuigkeiten aus-
getauscht werden.

Hier hat sich die Zusammen-
arbeit, aufgrund friiherer Pro-
jekte, mit einigen Waldviertler
Handwerksbetrieben angeboten.
Die beteiligten Firmen aus dem
Waldviertel sind neben Schrenk
auch noch Waku B6hm Fenster
GmbH, Appel GmbH und trep-
pen-tiiren-technik GmbH.

Viele Teile fiir ein
Baukastensystem

Fiir das Baukastensystem von
Lukas Lang wird jedes einzelne
Element, von der Tragkonstruk-
tion bis zur Haustechnik, im De-
tail designt, entwickelt, getestet
und zertifiziert und anschlie-
Bend in einem rationellen Pro-
zess mit hochster Qualitétsprii-
fung industriell in groRen
Stiickzahlen gefertigt.

Die vorgefertigten, standardi-
sierten Holzbauteile werden
mittels Schraub- und Steckver-

Im siidlichen Niederdsterreich werden 19 Einfamilienhduser gebaut. Es dauert nur 14 Tage, bis eines fertig ist.

Ein Sonderprodukt der m
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bindungen an Ort und Stelle zu-
sammengefiigt.

Das ermoglicht kurze Bauzei-
ten ohne Schmutz- und Lirmbe-
listigung. Um- oder Zubauten,
Erweiterungen oder die Uber-
siedlung des ganzen Gebiudes

Bauen, Wohnen, Energiesparen

an einen neuen Standort sind
mit dieser modularen Bauweise
maoglich.

Fiir die Montage des Hauses
samt Fassadenelementen und
Fenster, Zwischenwinde und In-
stallationen, Bodenbeldge sowie

Christian Leit- *
ner, Geschfts-
fiihrer von Lukas
Lang Building
Technologies,
und Stefan
Schrenk, Ge-
schéftsfiihrer
Schrenk GmbH,
vor den bereits
fertiggestellten
Héusern in ;
_ Oberwaltersdorf
bei Baden.

Foto:

Lukas Lang
Building
Technologies
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Treppen und Tiren =zeichnet
Stefan Schrenk verantwortlich.
Mit seiner ausgekliigelten Baulo-
gistik erstellt er einen Taktplan,
damit alle beteiligten Gewerk
zeitgerecht und Hand in Hand
arbeiten kénnen.

Foto: Lukas Lang Building Technologies
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